项目施工日志汇编

A4 竖版 · 日期范围导出 · 客户确认稿 V2

工程名称：示例项目 · 综合楼装修工程

导出范围：2026-10-07 至 2026-10-13（共 7 天）

导出内容：所选日期内，各主管已提交的施工日志

排序方式：日志日期升序，同一天按提交主管排列

目录示例

日志日期	提交主管	内容
2026-10-13	张主管	正文与昨日考勤
2026-10-13	张主管	施工照片（6 张）

打印与阅读说明

每份日志独立开始；正文过长时自动续页，不截断内容。

施工照片按上传顺序排列，保留原有水印，完整显示。

考勤数据为提交日志时的快照，并明确标注考勤日期。

正式导出包含范围内全部已提交日志；本稿只展示一份样例。

未提交日期不生成空白日志，实际目录按导出内容生成。

建议：多份日志附目录，单份日志可省略目录页。

施工日志

示例项目 · 综合楼装修工程

日志日期：2026-10-13　星期二

提交主管：张主管　　提交时间：2026-10-13 18:05

状态：已提交

今日施工进度

1. 二层大厅天花安装累计完成 78%，今日完成龙骨校正。
2. 二层风机盘管控制线穿线累计完成 99%，待末端核验。
3. 南侧办公室天花腻子刮涂累计完成 60%。

现场说明：材料按计划到场，已完成作业面清理。

明日施工计划

1. 二层大厅天花安装计划累计完成 80%。
2. 二层风机盘管控制线穿线完成并进行检查。
3. 南侧办公室天花腻子刮涂计划累计完成 90%。

昨日考勤摘要 · 2026-10-12

应出勤 11 人　　实际打卡 10 人　　暂停免卡 1 人

待处理 1 人 / 1 条　　已处理节点 2 个

未出工申请待审批 0 人

工时 80.0 小时　　加班 0.0 小时　　工数 10.0

说明：按人员去重；昨日考勤不代表今日施工人数。

此处为提交时快照，后续异常处理不会改写本日志。

施工照片

2026-10-13 · 张主管 · 共 6 张（照片版式示例）

施工现场照片 1

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 1 · 示例作业面

施工现场照片 2

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 2 · 示例作业面

施工现场照片 3

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 3 · 示例作业面

施工现场照片 4

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 4 · 示例作业面

施工现场照片 5

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 5 · 示例作业面

施工现场照片 6

正式导出置入原照片

等比缩放 · 不裁切

原照片水印保留

项目 / 拍摄时间 / 拍摄人

图片 6 · 示例作业面

说明：占位框用于确认排版；正式 PDF 使用已提交的水印照片。